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Проведена систематизация радиоактивных отходов (РАО), образующихся при реализации 
планируемых стабилизационных мероприятий, в зависимости от мест образования и зон производ-
ства работ. Представленный подход позволил разработать оптимальные транспортно-технологи-
ческие схемы обращения с РАО, в которых максимально возможно использованы элементы 
существующей на объекте "Укрытие" системы обращения с РАО и опыт производства работ на нем. 
Результаты данной работы легли в основу "Программы обращения с РАО", разработанной в рамках 
проекта стабилизации строительных конструкций объекта "Укрытие". 
 
Введение 
 
Первоочередным этапом преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопас-
ную систему является стабилизация его строительных конструкций. Разработка рабочего 
проекта стабилизации завершается в настоящее время. В проекте предусмотрено выполнение 
работ, приводящих к образованию жидких и твердых РАО. По материалам проектной 
документации выполнен анализ количественных и качественных характеристик отходов, на 
основании которого разработана "Программа обращения с РАО". Ее реализация позволит 
усовершенствовать систему обращения с РАО на объекте "Укрытие" в соответствии с 
требованиями действующих норм и "Интегрированной программы обращения с РАО на 
этапе прекращения эксплуатации ЧАЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологи-
чески безопасную систему" [1]. Накопленный опыт может быть использован при строитель-
стве нового безопасного конфайнмента и дальнейшем преобразование объекта "Укрытие" в 
экологически безопасную систему. 
 
Основные исследования и публикации 
 
Решение вопросов обращения с РАО объекта "Укрытие" основывается на знаниях 
свойств и характеристик отходов и требований действующей нормативной документации в 
части технологий и защиты персонала, населения и окружающей среды. Эти вопросы 
находят отражение в исследованиях, проводимых специалистами МНТЦ "Укрытие". Основ-
ные направления этих исследований: 
изучение характеристик РАО и условий их нахождения в объекте "Укрытие", в 
частности радиационной обстановки [3, 4], включая РАО, локализованные в грунтах близ- 
лежащей от объекта "Укрытие" территории [5, 6]; 
систематизация РАО, включая их категорирование и оценку их количества [3]; 
анализ существующих концепций и технологий, технических средств обращения с 
РАО [4, 7, 8], опыта мирового содружества в данной области; 
анализ условий ядерной и радиационной безопасности [9, 10] и рисков [11, 12], 
сопровождающих проводимые в условиях объекта "Укрытие" работы; 
разработка мероприятий по предотвращению и смягчению последствий потенциаль-
ного и текущего облучения персонала [13, 14]. 
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На основе этих исследований были разработаны "Концепция обращения с радиоактив-
ными отходами объекта "Укрытие" [15] и "Программа по обращению с радиоактивными 
отходами "Объекта "Укрытие" [16]. Эти документы имеют концептуальный характер и 
ориентированы на рассмотрение вопросов обращения с РАО, образующихся при текущей 
эксплуатации объекта "Укрытие". 
При осуществлении стабилизационных мероприятий ожидается существенное увели-
чение объемов РАО и трудоемкости работ по обращению с ними. Расположение мест образо-
вания РАО существенно отличаются от мест их образования при текущей эксплуатации. 
Выполнение работ по стабилизации и обеспечение требований радиационной безопас-
ности персонала приведет к образованию загрязненных средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), оборудования, дезактивирующих и пылеподавляющих растворов, а также водных 
сред от санитарной обработки персонала и т.д. Будет образовано значительное количество 
вторичных РАО. Их уровень загрязнения должен быть спрогнозирован, так как он может 
иметь существенные отличия от РАО, образующихся при текущей эксплуатации. 
Указанные отличия должны быть выявлены на стадии рабочего проектирования и 
учтены при разработке технических решений и технологических схем обращения с РАО с 
учетом сложившегося на объекте "Укрытие" положения. 
Таким образом, предстоящие работы по осуществлению стабилизационных меропри-
ятий требуют разработки принципиальных технических решений и транспортно-технологи-
ческих схем обращения с РАО, в которых максимально возможно должны быть исполь-
зованы элементы существующей на объекте "Укрытие" системы обращения с РАО. 
Целью данной работы является разработка оптимальных схем обращения с РАО, 
которые будут образовываться при осуществлении стабилизационных мероприятий. Для 
достижения поставленной цели необходимо проанализировать характеристики РАО, оценить 
объемы, провести их классификацию в соответствии с требованиями нормативных докумен-
тов, учесть условия в местах их образования и зонах, в которых осуществляется обращение с 
ними. 
 
Систематизация мест образования РАО и зон работ обращения с ними 
 
Реализация проектируемых мероприятий предусматривает стабилизацию опорных 
узлов конструкции покрытия развала и каркаса деаэраторной этажерки, усиление опор балки 
"Мамонт", связей северного и южного элементов покрытия. При этом зоны производства 
работ будут располагаться во внутренних помещениях, на покрытии и в локальной зоне 
объекта "Укрытие". Деятельность, приводящая к образованию РАО, заключается в выпол-
нении земляных работ, устройстве проемов в обшивке покрытия на различных высотных 
отметках, проемов в железобетонных стенах и перекрытии, а также в разрушении бетонных 
образований внутри помещений деаэраторной этажерки.  
Количество, вид и характеристики РАО, образующихся при реализации стабилиза-
ционных мероприятий, будут зависеть от рода работ и участков, на которых они образуются. 
Представленные выше РАО будут образовываться: 
в местах выполнения стабилизационных мероприятий при их реализации; 
на путях доступа при их обустройстве; 
на участках дезактивации и санобработки. 
По расположению места образования РАО можно разделить на следующие зоны: 
территория локальной зоны; 
внешние конструкции локализующей оболочки объекта "Укрытие"; 
внутренние помещения объекта "Укрытие". 
Зоны образования РАО при производстве работ по степени ограничений можно 
подразделить на участки. Выделены три основных участка: со свободным доступом, с 
ограниченным доступом и ручного труда. 
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Участки со свободным доступом характеризуются отсутствием пространственных 
ограничений для работы персонала, массогабаритных ограничений на размещение требую-
щегося оборудования и механизмов. К таким участкам относятся места производства работ в 
локальной зоне. На этих участках возможно использование разнообразной техники (подъ-
емно-транспортной, буровой, землеройной, автотранспортной) большой грузоподъемности и 
производительности, использование контейнеров для сбора РАО различного назначения и 
грузоподъемности. 
На участках со свободным доступом возможно размещение дополнительных элемен-
тов инфраструктуры обращения с РАО. При осуществлении стабилизационных меропри-
ятий, с целью минимизации образования РАО и обеспечения радиационной безопасности, 
планируется разместить на этих участках площадку сбора и погрузки РАО, площадку 
паспортизации РАО и мобильную установку дезактивации подвижных механизмов (рис. 1). 
Места расположения новых элементов инфраструктуры обращения с РАО были 
выбраны, исходя из: минимальных значений мощности дозы гамма-излучения, минималь-
ного воздействия элементов инфраструктуры объекта "Укрытие" и взаимодействия с элемен-
тами инфраструктуры по обращению с РАО объекта "Укрытие". 
К участкам с ограниченным доступом относятся места производства работ, имеющие 
габаритные ограничения или ограничения по несущей способности строительных конструк-
ций. К этим участкам с помощью погрузочно-разгрузочных механизмов можно доставить 
малогабаритное оборудование, в том числе и для обращения с РАО, контейнеры определен-
ных типов, что обусловливается размерами технологических проемов и площадок приема 
грузов, а также нагрузкой, которую допускается разместить на данном участке. Это места 
производства работ на внешних конструкциях оболочки объекта «Укрытие», где 
возможности использования оборудования и техники ограничены несущей способностью 
конструкций и расстоянием до места расположения подъемно-транспортного оборудования, 
а также подкровельное пространство. 
Механизация основных технологических операций на этих участках ограничена. 
Высокие уровни МЭД в зонах производства работ не позволяют проводить работы по 
обращению с РАО в объеме, необходимом для подготовки их к транспортированию на 
захоронение. В местах образования РАО производится сбор и помещение отходов в контей-
нер, в котором осуществляется их транспортирование с помощью подъемно-транспортного 
оборудования на площадку сбора, где производится дальнейшее обращение с ними.  
На участках ручного труда использование грузоподъемной техники невозможно. Все 
операции, включая доставку оборудования контейнеров, удаление РАО и т.д. на этих 
участках осуществляются вручную. Это места производства работ внутри локализующей 
оболочки объекта "Укрытие", которые характеризуются пространственными ограничениями, 
связанными с расположением доаварийного технологического оборудования, конструкциями 
усиления и завалами мусора, недостаточной освещенность на рабочих местах и по марш-
рутам доступа.  
 
Характеризация РАО 
 
Основные виды твердых радиоактивных отходов (ТРО), которые будут образованы 
при осуществлении стабилизационных мероприятий, представлены на рис. 2. В результате 
проведенного анализа объемов и мест образования ТРО было выделено четыре вида: 
сыпучие краткосуществующие (КС) низко- и среднеактивные отходы (НСАО); 
малогабаритные КС НСАО; 
крупногабаритные КС НСАО; 
высокоактивные отходы (ВАО) и долгосуществующие (ДС) РАО. 
Наибольшая часть РАО будет образовываться при проведении работ по стабилизации 
западного фрагмента объекта "Укрытие" (мероприятие № 2). Эти РАО в основном будут 
представлены сыпучими ТРО. Сыпучие ТРО будут образовываться в процессе производства 
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земляных работ в локальной зоне при зачистке и подготовке территории под фундаменты, а 
также прохождении скважин для цементации грунтов и установки столбов электропередачи.  
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Рис. 1. Схема расположения площадки сбора и погрузки РАО. 
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Рис. 2 Основные виды ТРО, образующиеся при осуществлении стабилизационных мероприятий. 
 
 Земляные работы будут заключаться в извлечении только послеаварийного техногенного 
слоя в локальной зоне. Поэтому основной объем сыпучих ТРО будет представлен КС НСАО. 
Оценка количества сыпучих ТРО, которые будут образовываться при выполнении стабилиза-
ционных мероприятий, составит около 200 т. Общее количество ТРО при осуществлении 
стабилизационных мероприятий ориентировочно оценено величиной около 374 т. 
Крупногабаритные РАО в процессе выполнения стабилизационных мероприятий будут 
образованы при организации проемов в западной контрфорсной стене, перекрытии между 
контрфорсной стеной и стеной по оси 51', покрытии "собачьего домика", в южных щитах-
клюшках, при подготовительных работах в локальной зоне. ТРО будут относиться к категории 
КС НСАО и представлять фрагменты металлических и железобетонных конструкций в 
количестве около 20 т. 
Малогабаритные ТРО в основном будут относиться к КС НСАО и представлены 
фрагментами бетона и строительным мусором. Основные объемы малогабаритных ТРО будут 
образовываться при осуществлении демонтажа существующих объектов на площадке строи-
тельства в локальной зоне и составят около 119 т. Всего при осуществлении стабилизационных 
мероприятий планируется образование около 157 т малогабаритных ТРО. 
Образование ВАО и ДС РАО возможно, но маловероятно, в локальной зоне при 
вскрытии техногенного слоя, а также во внутренних помещениях объекта "Укрытие" при 
очистке мест выполнения работ от завалов. Эти РАО будут представлены фрагментами актив-
ной зоны и загрязненного бетона. По самым пессимистическим оценкам количество ВАО не 
превысит 0,5 % от их суммарного количества, а реальное - менее этой величины. Не исключено, 
что при реализации стабилизационных мероприятий ВАО вообще не будут образованы. 
 
Общая схема обращения с ТРО 
 
Исходя из приведенной выше систематизации видов ТРО, систематизации мест их 
образования и зон работ по обращению с ними, была разработана общая схема обращения  
(рис. 3). 
Образующиеся ТРО проходят предварительную характеризацию с целью выявления 
включений ВАО и ДС РАО, которые не соответствуют критериям приема РАО на ПЗРО 
"Буряковка". Выявленные включения ВАО контейнеризируют, грузят на спецавтотранспорт, 
паспортизируют и с соблюдением мероприятий по противорадиационной защите транспорти-
руют на ЧАЭС на временное хранение. КС НСАО, соответствующие критериям приема РАО на 
ПЗРО "Буряковка", в соответствии с приведенной выше систематизацией разделяются на 
различные потоки. 
Как было сказано выше, сыпучие ТРО будут образовываться в процессе производства 
земляных работ. В связи с тем, что в техногенном слое не исключается вероятность обнару-
жения включений ВАО при зачистке и подготовке территории, удаление или перемещение 
грунта должно осуществляться послойно с осуществлением радиационного обследования 
вскрытой поверхности. Толщина удаляемого слоя определяется экранирующими свойствами 
грунта и составляет 40 - 50 см. 
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Разделение отходов на НАО и САО с точки зрения "затрат - выгод" нецелесообразно, так 
как прием и захоронение РАО на ПЗРО "Буряковка" осуществляется без разделения по 
категориям. Сыпучие ТРО, удаляющиеся на захоронение, могут быть использованы в качестве 
заполнителя. Основные объемы сыпучих ТРО планируется перевозить навалом в автосамо-
свалах с закрывающимися кузовами. 
ТРО 
НСАО (КС РАО) 
Сыпучие Малогабаритные Крупногабаритные 
ВАО (ДС РАО) 
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Погрузка в 
контей-
неры-
сборники 
Погрузка в 
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упаковки 
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контей-
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тация 
Пылезакреп-
ление 
Транспортирование на площадку     
сбора и погрузки 
Погрузка в спецавтотранспорт 
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спецавтотранспорта 
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Контейнери-
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Погрузка в 
спецавто-
транспорт 
Контроль загрязненности 
контейнера и 
спецавтотранспорта  
Дезактивация 
контейнера и 
спецавтотранспорта 
Паспортизация 
Транспортирование на ЧАЭС 
Передача на временное хранение 
Рис. 3. Общая схема обращения с ТРО, образующимися при реализации 
стабилизационных мероприятий. 
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Малогабаритные КС НСАО в зависимости от места и условий образования будут 
загружаться в первичные упаковки или контейнеры-сборники, которые транспортируются на 
площадку сбора и погрузки РАО. На этой площадке осуществляется погрузка ТРО на 
спецавтотранспорт. В случае радиоактивного загрязнения спецавтотранспорта необходимо 
осуществлять мероприятия по его дезактивации. После этого на площадке паспортизации РАО 
проводится паспортизация ТРО, вывозимого на захоронение ПЗРО "Буряковка".  
Крупногабаритными отходами являются отходы, если один из их габаритных размеров 
превышает 1,0 м. Однако при разработке технологической схемы обращения с крупногабарит-
ными ТРО в настоящей "Программе..." дополнительно рассматриваются: 
крупногабаритные ТРО, габаритные размеры которых допускают их погрузку и 
перевозку в кузове спецавтотранспорта, оборудованном крышкой; предлагается дополнительно 
их не фрагментировать и транспортировать на захоронение в закрытом кузове автомобиля без 
нанесения пылезакрепляющего состава; 
крупногабаритные ТРО, размеры которых не позволяют перевозку в закрытом кузове; 
допускается транспортировать на ПЗРО в открытом виде на полуприцепе или площадке-
трейлере с предварительным пылезакреплением на всех сторонах фрагмента; 
крупногабаритные ТРО, размеры которых превышают габариты, допускаемые для 
перевозки грузов автотранспортом; они требуют дополнительной фрагментации до размеров, 
целесообразность которых определяется в каждом конкретном случае. 
 
Выводы 
 
 
В работе проведена систематизация РАО, которые будут образованы при реализации 
проектных мероприятий по стабилизации строительных конструкций объекта "Укрытие", мест 
их образования и зон работ, в которых осуществляется обращение с этими РАО. Пред-
ставленный подход позволил разработать оптимальные схемы обращения с РАО, в которых 
максимально возможно были использованы элементы существующей на объекте "Укрытие" 
системы обращения с РАО. При разработке транспортно-технологических схем в максимальной 
степени учтен опыт производства работ на объекте "Укрытие". Результаты данной работы легли 
в основу "Программы обращения с РАО", разработанной в рамках проекта стабилизации 
строительных конструкций объекта "Укрытие". 
Как показал анализ, наибольшие количества образующихся РАО будут представлены 
радиоактивно загрязненным грунтом. Грунты имеют широкий диапазон активности и 
представлены разнообразными материалами. В ближайшее время при строительстве нового 
безопасного конфайнмента и элементов инфраструктуры предполагается увеличение объемов 
работ с радиоактивно загрязненными грунтами. Для минимизации образования РАО необхо-
димо проводить сортировку этих грунтов. Поэтому, учитывая опыт обращения с РАО, получен-
ный при осуществлении стабилизации строительных конструкций объекта "Укрытие", 
представляется целесообразным рассмотреть вопрос сортировки грунтов с использованием 
дистанционно управляемых систем диагностики РАО и контроля радиационной обстановки в 
зоне работ. 
При строительстве нового безопасного конфайнмента, в отличие от стабилизационных 
мероприятий, прогнозируется образование ВАО. Поэтому возникает необходимость в разра-
ботке технологий извлечения, сортировки, кондиционирования и паспортизации ВАО. Актуаль-
ность приобретает также вопрос временного хранения возрастающих объемов ВАО. 
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4с   СХЕМА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ ПРИ 
ПРОВЕДЕННІ ЗАХОДІВ ЗІ СТАБІЛІЗАЦІЇ 
 
О. О. Ключников, В. М. Рудько, В. Г. Батій, О. І. Стоянов, В. Г. Хаврусь 
 
Виконано систематизацію радіоактивних відходів (РАВ), що утворюються при реалізації заходів 
зі стабілізації залежно від місць їх утворення та зон виконання робіт. Представлений підхід дав  
змогурозробити оптимальні транспортно-технологічні схеми поводження з РАВ, в яких максимально 
враховано елементи існуючої на об'єкті „Укриття” системи поводження з РАВ та досвід виконання робіт 
у ньому. Результати даної роботи застосовувались в якості вихідних у „Програмі поводження з РАВ”, 
яку було розроблено в рамках проекту стабілізації будівельних конструкцій об'єкта „Укриття”. 
 
 
